



AARHUS UNIVERSITET

SAGSFREMSTILLING

Emne
Forslag til gennemførelse/fortsættelse af projekter fra IT sporet i den almindelige drift.
Resumé
<p>Styregruppen for den administrative forandringsproces har på de seneste to møder behandlet et beslutningsforslag omkring fortsættelse og justering af en række konkrete aktiviteter i IT-sporet. Styregruppen har givet sin klare tilslutning til aktiviteterne og bedt sporlederen sikre den nødvendige ledelsesmæssige forankring af beslutningerne.</p> <p>1) Fælles fysisk netværk. Har til formål at sikre etablering af et fælles transparent og "selvadministrerende" netværksinfrastruktur. Projektets styregruppe godkendte i marts måned overordnet design for det nye netværk, der er gennemført en udbudsforretning og udvalgt en fortrukken leverandør til at bistå med implementering. Der arbejdes med 3 - 4 faser:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Fase 1: Nyt fælles kernenetværk. Er i drift ultimo august 2009.b. Fase 2: Fælles sikkerhedsløsning ift. Internet (firewalls, logging m.v.) Designes og implementeres frem til primo 2010.c. Fase 3: "Selvadministrerende" funktioner bygges ind (overvågning, faste arbejdsrutiner til gennemførelse af ændringer i driftsmiljø m.v.). Forventes gennemført i frem til udgangen af q2-2010 <p>Senere -</p> <ul style="list-style-type: none">d. Fase 4 forventes at indeholde en gennemgang og renovering af access-net på hovedområderne, sådan at den fulde funktionalitet i netværket kan udnyttes uanset lokation. Der forventes ikke truffet beslutning om fase 4 på nuværende tidspunkt. <p>Når fase 1 er gennemført forventes hovedområderne at gennemføre omlægninger af egne netværk, så de kan tilsluttes den fælles kerne. Der forventes en relativt langvarig overgangsperiode.</p> <p>2) Fælles rollebaseret identitetsstyring. Projektet fremskyndes til sikring af entydig styring af brugeridentiteter på tværs af hovedområderne. Visionen for projektet er "Brugeradministration ud af IT-afdelingen". Der nedsættes 2 arbejdsgrupper:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Begreber og workflow. Definitioner og navnestandarder samt



- beskrivelser af processer for tilgang, ændring og ophør af brugeradgang.
- b. Systemvalg, blandt de markedsledende systemer udvælges det, der bedst passer til AU's IT-arkitektur og de forventede behov
- 3) Arbejdet med at sikre en ny CMS platform fortsætter uændret. Indsatsen har til formål at etablere en ny fælles teknisk platform for www.au.dk til erstatning for den nuværende "brændende platform". Projektet gennemføres ad to veje. Dels en afklaring af den fremtidige teknik og leverandør, og dels en fastlæggelse af systemarkitekturen. De første hovedområder forventes konverteret med udgangen af 2009. Se i øvrigt <http://www.au.dk/da/politik/strategi/admforandring/itsporet/cms>
- 4) Der etableres en ny Fælles IT-afdeling ved sammenlægning af Humanioras IT-afdeling og Datakontoret med virkning fra eftersommeren 2009. Desuden indgås der aftaler med hovedområderne om deres bidrag til en virtualiseret organisation til drift af den fælles infrastruktur og brugerstyring, der ansvarsmæssigt placeres i Fælles IT.
- 5) Efter behov gennemføres der foranalyser fra de øvrige spor indenfor:
- a. HR-området
 - b. Bygningsområdet
- 6) Der gennemføres i løbet af 2. halvår 2009 foranalyser med henblik på udarbejdelse af business cases og efterfølgende beslutning indenfor følgende emner:
- a. Fælles fysiske serverrum (datacentre). Det nuværende forbrug af el og de nuværende omkostninger til drift og vedligehold af eksisterende serverrum kortlægges – eventuelle sikkerhedsmæssige risici beskrives og de sammenholdes med omkostninger til etablering og drift af 2-3 datacentre, der tænkes drevet som "serverhoteller".
 - b. Fælles telefoniplatform. Drifts og vedligeholdelsesomkostninger til nuværende telefoni kortlægges og de sammenholdes med etablerings- og driftsomkostninger ved en ny platform. Usikkerheden ved fremtidig driftssituation af nuværende Nortel anlæg (producenten gået konkurs) forsøges kapitaliseret.

De anførte projekter kan udgiftsmæssigt holdes inden for den ramme, der er estimeret for sporet i den administrative forandringsproces.

Tidsfrist

Rektoratsmøde 8. juni 2009
Punkt 6, bilag 5: Indstilling fra IT-sporet – Sagsfremstilling



Snarest muligt.

Ansvarlig

SEF/FLB

Indstilling

Det indstilles, at rektoratet godkender gennemførelse/videreførelse af projekterne.