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1. Dokumentkontrol

1.1 Ejer

Sporstatus

Organisation: Aarhus Universitet Dato: 03/12-2009
] Programspor: Studiesporet Status:
Version: 1.0 Init: EBN

Studiesporets projektledergruppe

1.2 Versionering

[Nedenstdende skema udfyldes i forhold til versionering af dokumentet. Hele versioner - eks. 1.0 - angi-
ver at dette er en godkendt version.]

Version Dato Navn
Ver. 1.0 03/12-2009 Elsebeth Beck Nielsen
Ver. 2.0 08/01-2010 Elsebeth Beck Nielsen

1.3 Revisionshistorik
[Nedenstdende skema udfyldes hver gang en andring foretages i dokumentet.]

fEndrings- Initialer Hvad er der blevet ==ndret
dato
08/01-2010 EBN Rettelser efter behandling i Styregruppen

1.4 Distribution
[Dette dokument er blevet distribueret til.]

Navn Titel Dato Version
Eva Teilmann Sporleder 03/12-09 1.0
Steffen Skovfoged Programleder 03/12-09 1.0
Sgren Klit Lindegaard |Programsekretariatet 03/12-09 1.0
Flemming Larsen Programsekretariatet 03/12-09 1.0
Flemming Larsen Programsekretariatet 08/01-10 2.0
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Studiesporet, november 2009

Sporleder: Eva Teilmann

2. Aktuel status
PADS-projektet er afsluttet.
AU pa STADS-projektet folger planen.

3. Fremdrift
3.1 Leverancer

Sporet folger planen.

3.2 Fndringer til tidsplan
Sporet falger planen.

4. Beslutningsoplag
Ingen aktuelle beslutningsoplaeg.

5. Risikohandtering
Ingen aktuelle.

6. Organisering
Etablering af Styregruppe for AU pa STADS-projektet

Ilyset af, at Den administrative forandringsproces overgar til driften, er der behov for en Styre-
gruppe for AU pa STADS-projektet. Eva Teilmann gnsker derfor at gore sporgruppen til styre-
gruppe for programmet. Gruppen bestar pt. af Eva Teilmann (Studiechef), Flemming Bage (Vicedi-
rekter for IT), Per Henriksen (Administrationschef), Ole Jensen (Administrationschef), Niels
Damgaard (Administrationschef) samt Svend Dyrholm(studerende). Universitetsdirekter, Jorgen
Jorgens deltager i Styregruppens mader. Det overvejes, om styregruppen skal suppleres med en
deltager fra ASB.

Programstyregruppens formal vil veere at sikre programmets fremdrift, vaerdirealisering og budget-
realisering, herunder at vaere ansvarlig for felgende:

o Hovedansvarlig for at AU pa STADS bliver gennemfert til tiden med acceptabel kvalitet in-
denfor budgettet
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e Skal prioritere forretningsomrader og skal udstikke prioriteringer omkring trekanten tid-
kvalitet-ressourcer

o Skal endeligt godkende alle AU pa STADS overordnede leverancer
¢ Skal handtere eskalerede AU p& STADS problemstillinger

o Skal afklare alle tvivl om forretningsomrader og sikre overensstemmelse mellem udvik-
lings-, drifts- og forretningsstrategi.
Programejer (Eva Teilmann) vil vaere formand for programstyregruppen. Programejeren leder pro-
grammet i det daglige sammen med programlederen (Steffen Skovfoged).

Programstyregruppen holder mede d. 15/12-2009.

7.  Projekistatus
AU pa STADS:

Den overordnede programplan bliver stadig mere preciseret og udbygget. Flere projekter har fzer-
diggjort eller star umiddelbart overfor at faerdiggere indstillinger om fremtidige modeller og/eller
strukturer indenfor projekternes forretningsomréder, som skal dreftes af AU p& STADS projektets
nyetablerede Styregruppe. Aktuelt drejer det sig om tre indstillinger vedrerende hhv. 1) den frem-
tidige organisering og planleeggelse af uddannelsesdata, 2) Systemstrategi for studieadministrative
systemer og 3) Koncept for slutbrugeruddannelse.

Den administrative forandringsproces - Sporstatus 4



