



## Styregruppemøde den 14. december 2022 Frandsensalen

Resume

### Deltagere:

Brian Bech Nielsen, Berit Eika, Thomas Pallesen, Johnny Laursen, Anne-Mette Hvas, Eskild Holm Nielsen, Kristian Pedersen, Lone Ryg Olsen, Jørgen Lang, Charlotte Lyngholm Bom, Kristian Thorn og Karl Christensen

### Beslutning om evt. revision af masterplan for den fysiske udvikling af Aarhus Universitet

Dato: 15. december 2022  
Sags nr.:  
Ref: KC

#### Opsamling:

Styregruppen besluttede, at masterplanen for Aarhus Universitets fysiske udvikling skal revideres. Arbejdet sættes nu i gang.

Side 1/2

### Beslutning om godkendelse af eksamenshaller

#### Opsamling:

Styregruppen tog den fremlagte status for eksamenshallerne til efterretning og godkendte, at der på det beskrevne grundlag kan udarbejdes lejeaftale med FEAS om de kommende eksamenshaller.

FEAS blev desuden bedt om som en option at komme med et overslag på, hvor store omkostninger der vil være ved at etablere en fleksibel, lydtæt dør mellem to rum i stueetagen.

I slutningen af januar forventes det, at der træffes en endelig afgørelse om FEAS' køb af grunden i Lisbjerg, hvor der kan indrettes eksamenshaller.

### Status vedr. bygningskomplekserne 1850 og 1860 i Universitetsbyen

#### Opsamling:

Styregruppen tog orientering om status på følgende projekter til efterretning:

- Erhvervsfaciliteter i bygningskompleks 1850.
- Faciliteter til BSS' fakultetsadministration i bygningskompleks 1850.
- Flytning af The Kitchen til bygningskompleks 1860.



### **Status vedr. plan for spisetilbud i Universitetsbyen**

Side 2/2

Opsamling:

Styregruppen tog orienteringen om plan for etablering af spisetilbud i Universitetsbyen til efterretning.

Styregruppen understregede, at det samlede beslutningsforslag, som fremlægges i marts 2023, skal indeholde økonomiske konsekvenser og risikovurdering.

### **Status vedr. evt. fredning af Universitetsparken**

Opsamling:

Styregruppen tog orientering om status for fredningssagen til efterretning.

### **Afreportering vedr. udviklings- og byggeprojekter**

Opsamling:

Styregruppen tog det fremlagte materiale til efterretning.